

PROGRAMMA

Progetto Capacity Building
Corso di Project Management AVANZATO

Milano, 16-21-30 maggio e 6 giugno 2013

Progetto Capacity Building Corso di Project Management AVANZATO

Giovedì, 16 maggio 2013

Ore 09.00 – 13.00

**Federica Bandini
Giuliana Baldassarre**

*Presentazione della struttura e dei contenuti del corso e
dei relativi obiettivi formativi*

Il ruolo del project manager nel ciclo di progetto

*Il rapporto con gli stakeholder e la comunicazione a loro
rivolta*

Ore 14.00 – 18.00

Luca Brusati

*La definizione degli obiettivi progettuali delle aziende
non profit e dei relativi output previsti*

*La logical framework come chiave di lettura per la
definizione del progetto*

*Allineamento delle conoscenze del PM mediante
l'utilizzo di casi e esercitazione guidata*

Martedì, 21 maggio 2013

Ore 09.00 – 13.00

Paolo Fedele

La buona proposta progettuale: come rispondere ad un bando di gara

Il monitoraggio e la misurazione delle performance: criteri guida per la costruzione degli indicatori

Analisi dei formulari: valutazione sull'opportunità di partecipare ai bandi

Esercitazione di gruppo

Ore 14.00 – 18.00

Marco Sampietro

Il rischio di progetto e gli strumenti di analisi e controllo durante il processo

Discussione guidata sui rischi di progetto relativi ai progetti in atto

Giovedì, 30 maggio 2013

Ore 09.00 – 13.00

Federica Bandini

La gestione dei volontari nei team di progetto e l'integrazione tra personale dipendente e volontari

La gestione delle sedi decentrate: matrice responsabilità/autonomia organizzativa e finanziaria

Ore 14.00 – 18.00

Leonardo Caporarello

Le variabili critiche di successo per un team progettuale:

- *La selezione delle competenze*
- *la gestione del tempo e dei carichi di lavoro*
- *la comunicazione interna ed esterna*

La motivazione del team di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi

Giovedì, 6 giugno 2013

Ore 09.00 – 13.00

Veronica Vecchi

La dimensione economico e finanziaria del progetto: il break even point e i principali criteri di valutazione di convenienza e finanziabilità: VAN, TIR e DSCR

Esercitazione guidata in gruppi di lavoro sulla compilazione del piano economico-finanziario di un progetto ambientale

Ore 14.00 – 18.00

Veronica Vecchi

I progetti cofinanziati e la costruzione di budget complessi

La progettazione della “pista di controllo” e il monitoraggio dei progetti finanziati

Conclusione del corso