

PROGRAMMA

Progetto Capacity Building
Corso di Project Management BASE

Milano, 13-20-27 maggio e 4 giugno 2013

Progetto Capacity Building Corso di Project Management BASE

Lunedì, 13 maggio 2013

Ore 09.00 – 13.00

Federica Bandini
Giuliana Baldassarre

Presentazione della struttura e dei contenuti del corso e dei relativi obiettivi formativi

Presentazione del test di verifica dell'apprendimento, del suo utilizzo e delle finalità

Il project management: prime definizioni, finalità ed inquadramento generale degli strumenti

Analisi delle applicazioni del project management nella vita delle organizzazioni non profit, focalizzazione delle possibili applicazioni del PM nelle organizzazioni che operano nel settore ambientale

Ore 14.00 – 18.00

Luca Brusati

La logical frame work

Il ruolo ed il coinvolgimento degli stakeholder nella misurazione e nella valorizzazione dei risultati raggiunti

L'albero dei problemi e delle soluzioni

Lunedì, 20 maggio 2013Ore 09.00 – 13.00

Luca Brusati*Inquadramento concettuale del Project Cycle Management (PCM) e delle fasi che lo compongono**Gli attori coinvolti nelle fasi del PCM: il ruolo assunto dagli stakeholder e la comunicazione al loro rivolta*Ore 14.00 – 18.00

Niccolò Cusumano*Analisi delle prime due fasi del ciclo di progetto: Pianificazione e Progettazione**La realizzazione ed il monitoraggio del progetto: gestione dei tempi, delle risorse e degli imprevisti**Esercitazione in gruppi di lavoro sulla costruzione della Work Breakdown Structure (WBS) e del GANTT relativi a un progetto a valenza ambientale*

Lunedì, 27 maggio 2013

Ore 09.00 – 13.00

Giuliana Baldassarre

La costruzione ex-ante degli indicatori di valutazione e monitoraggio

La differenza cruciale tra output e outcome e la costruzione dei relativi indicatori

Esercitazione in gruppi di lavoro sulla costruzione degli indicatori di output e risultato

Ore 14.00 – 18.00

Paolo Fedele

La valutazione come fase cruciale del ciclo di progetto

La peer review del progetto

Martedì, 4 giugno 2013

Ore 09.00 – 13.00

Veronica Vecchi

La matrice di finanzi abilità

Il project management per la progettazione finanziata: logiche, strumenti

La costruzione di un budget di progetto

Ore 14.00 – 18.00

Veronica Vecchi

La progettazione della pista di controllo

Esercitazione guidata in gruppi di lavoro: la predisposizione del budget di progetto

Sistematizzazione generale dei contenuti trattati

Conclusione del corso